

元工智能项目周报 4.27-5.3

项目负责人：顾伟

填报周期：4月27日 - 5月3日

一、项目状态

正常

二、上周计划执行情况

请围绕上周计划逐项填写，作为项目上周实际进展的统一说明，不再单独重复填写“本周核心进展”。

上周计划事项	原计划完成时间	实际结果	是否完成	未完成原因及后续处理
L2 能力完成	4月底	已完成	是	
MAC 端完成并更换现有客户的 openclaw	4 月底	进行中	否	已更换部分，观察稳定后节后第一周全部更换完成
4 个业务场景的技能开发	5 月初	进行中	否	und 的方案已过，他们的需求除了技能本身外还需要功能 爱可乐，龙虾已安装，等客户 gpt 购买完成后进行小红书技能调试 tiktok天澄场景进行中

三、下周重点计划

- und 导购场景的技术开发和技能开发
- 对接 tiktok 和爱可乐的技能场景
- 剩余客户的 mac 端龙虾完成更换

四、异常情况及需协调支持

无

五、关键里程碑

时点	关键节点	关键输出物	主责
4/17	L1 基础平台层完成	双端运行(PC + macOS 桌面端); "开虾到养虾" 全界面化	顾伟 + 杨柳
4 月下旬	4 场景业务方对接闭环 + SOP v0.1	每场景具名使用人 + 业务负责人; 4 份 SOP(触发/输入输出/流程/异常/衔接既有工作流)	王辰玉
4/30 前	L2 智能能力层完成	知识库 / 技能市场 / 记忆系统 / 多模型接入	王爱洋 + 顾伟
5 月上旬	4 场景能力包配置与联调	场景配置文档 + 联调测试报告	三人组 + 王辰玉
5 月上旬	4 场景正式交付业务方使用	上线交付单 + 首日使用日志	三人组 + 王辰玉
5 月中旬	2 周正式运行期	日使用日志 + 9 项使用结果硬指标实测报告	王辰玉 + 三人组
5 月底	2 周持续使用观察期	使用频次跟踪 + 业务方持续使用意愿反馈	王辰玉
5 月底	一期收口与达成判定	指标达成报告 + 交付手册 v1.0 + 3 个案例入库	顾伟 + 王辰玉