

导购小龙虾项目周报（4月20日-4月24日）

导购小龙虾项目周报

项目负责人：苗子心

填报周期：4月20日 - 4月24日

一、项目状态

正常

二、上周计划执行情况

上周计划事项	原计划完成时间	实际结果	是否完成	未完成原因及后续处理
生成试衣技能包	4月24日	已完成。已完成导购小龙虾试衣相关 skill 的生成与整理，形成试衣场景的数据采集、识别、归并、结构化沉淀能力基础。	是	无
在飞书 demo 跑通	4月24日	已完成。已在飞书 demo 环境跑通基础链路，验证了飞书作为轻量化承载入口的可行性；过程中 arkclaw 初始化问题已解决。	是	无

三、下周重点计划

- 在元工智能平台跑通导购小龙虾完整流程
- 撰写面向品牌的交付内容，帮助品牌理解导购小龙虾当前具备的能力和价值

四、异常情况及需协调支持

- 异常/问题：在元工智能创建的数字员工当前无法选择模型

- 影响：暂时影响在元工智能平台的推进节奏
- 需要支持：顾总正在处理中，当前暂不需要额外协调资源
- 是否需老板介入：否

五、关键里程碑

里程碑	计划时间	实际/预计时间	状态
里程碑1：轻量化承载方案	5月上旬	预计5月上旬	进行中
里程碑2：试点运行与过程跟踪	5月中下旬-6月上旬	预计按计划推进	未开始
里程碑3：效果复盘与二期判断	6月	预计6月	未开始