

导购小龙虾项目周报（5月6日-5月9日）

项目负责人：苗子心

填报周期：5月6日 - 5月9日

一、项目状态

正常

二、上周计划执行情况

上周计划事项	原计划完成时间	实际结果	是否完成	未完成原因及后续处理
收敛的字段集合， 排查字段透传问题	5月9日	完成	完成	
重点验证 bitable binding 复用链路， 确保多个 open claw 能稳定 写入同一套飞书表	5月9日	修改方案为每个数字 员工单独写到一张表	完成	。
推进“定时检查回 访线索并筛选值得 回访会员”的方案， 明确触发频率、 筛选规则和结果 输出方式	5月9日	未开始	未开始	提醒优先级降低， 当前优先级为试衣 数据沉淀，且各家 的提醒机制不一样， 待试衣数据沉淀后 再看提醒
试衣机器人开放权 限给运营中心部门	5月9日	完成	完成	
PPT介绍资料	5月9日	完成	完成	

三、下周重点计划

- 组织一次内部同步，基于当前 PPT 介绍导购小龙虾的定位、当前进展和后续计划，并演示当前已留存的数据
- 继续微调SKILL，确定多数字员工录入字段的一致性

- 跟进开发将数据稳定录入数据库的实现，当前机制主要是飞书入口，已有客户表达在企微使用，此时需要数据落数据库
- 结合 CSM 运营中心团队试用情况，开始收集第一轮真实反馈

四、异常情况及需协调支持

- 异常/问题：依然出现首次和机器人对话配对的情况；多数字员工在guide_name上没有强询问
- 影响：当前配对无处可提交，影响开启对话；guide_name可能不是导购姓名
- 需要支持：顾总下周排查；guide_name若不稳定，会使用导购的飞书open_id作为替代字段
- 是否需老板介入：否

五、关键里程碑

里程碑	计划时间	实际/预计时间	状态
里程碑1：内部试用启动	5月上旬	已于5月完成开放试用	已完成
里程碑2：试点运行与过程跟踪	5月中下旬-6月上旬	预计5月中旬继续推进	未开始
里程碑3：效果复盘与二期判断	6月	预计按计划推进	未开始