

元工智能项目周报 5.4-5.10

项目负责人：顾伟

填报周期：5月4日 - 5月10日

一、项目状态

正常

二、上周计划执行情况

请围绕上周计划逐项填写，作为项目上周实际进展的统一说明，不再单独重复填写“本周核心进展”。

上周计划事项	原计划完成时间	实际结果	是否完成	未完成原因及后续处理
Und 导购场景的技能开发	5月初	进行中	进行中	目前已完成 2 个技能的开发，这 2 个技能周一交付推广验收；还有 1 个技能涉及到 crm 业务的联调，crm 那边周一介入，等 crm 提供技能后我们进行联调
tk 场景对接	5月初	进行中	否	基于 jelly 的场景，业务梳理当中，下周出一版技能，主要是 p0 巡店
爱可乐技能对接	5月初	进行中	否	上周和客户过了一轮需求，目前在开发中，下周交付给推广验收

三、下周重点计划

- 继续以上 3 个场景的技能开发和交付
- 根据罗总最新的原型，重做元工智能平台

四、异常情况及需协调支持

无

五、关键里程碑

时点	关键节点	关键输出物	主责
4/17	L1 基础平台层完成	双端运行(PC + macOS 桌面端);"开虾到养虾"全界面化	顾伟 + 杨柳
4 月下旬	4场景业务方对接闭环 + SOP v0.1	每场景具名使用人 + 业务负责人;4 份 SOP(触发/输入输出/流程/异常/衔接既有工作流)	王辰玉
4/30 前	L2 智能能力层完成	知识库 / 技能市场 / 记忆系统 / 多模型接入	王爱洋 + 顾伟
5 月上旬	4 场景能力包配置与联调	场景配置文档 + 联调测试报告	三人组 + 王辰玉
5 月上旬	4 场景正式交付业务方使用	上线交付单 + 首日使用日志	三人组 + 王辰玉
5 月中旬	2 周正式运行期	日使用日志 + 9 项使用结果硬指标实测报告	王辰玉 + 三人组
5 月 底	2 周持续使用观察期	使用频次跟踪 + 业务方持续使用意愿反馈	王辰玉
5 月 底	一期收口与达成判定	指标达成报告 + 交付手册 v1.0 + 3 个案例入库	顾伟 + 王辰玉