

导购小龙虾项目周报（4月27日-4月30日）

项目负责人：苗子心

填报周期：4月27日 - 4月30日

一、项目状态

正常

二、上周计划执行情况

上周计划事项	原计划完成时间	实际结果	是否完成	未完成原因及后续处理
在元工智能平台跑通导购小龙虾完整流程	4月30日	部分完成。针对UND和Five Plus试衣场景，已完成单个数字员工跑通 试衣记录收集到多维表格+线索识别多维表格+会员画像补充记录到多维表格； 还在测试多 open claw 共同写入同一飞书表的稳定性； 创建定时任务，提醒导购值得回访的线索	部分完成	多open claw写表稳定性较差。关键字段透传稳定性，已让贺总/戴鹏同步协助解决。 在让顾总协助查看机器人首次对话出现配对的情况； 测试定时提醒是否可将对应线索提醒给对应导购
撰写面向品牌的交付内容，帮助品牌理解导购小龙虾当前具备的能力和价	4月30日	部分完成。已整理《导购小龙虾介绍》大纲	部分完成	待多数数字员工稳定记录表 和 初始化是否配对 解决后，补充内容

三、下周重点计划

- 按当前收敛后的字段集合，继续同步调整 skill、schema、contract、workflow、query、summary、card-fill 等关联内容

- 重点验证 bitable binding 复用链路，确保多个 open claw 能稳定写入同一套飞书表
- 继续排查字段透传问题，优先解决 guide_name / customer_id 语义混写、source_sender_id 丢失等问题
- 推进“定时检查回访线索并筛选值得回访会员”的方案，明确触发频率、筛选规则和结果输出方式

四、异常情况及需协调支持

- 异常/问题：当前多 open claw 共写同一飞书表时，自动搜索发现链路不稳定；同时存在关键字段语义不一致、部分字段透传缺失、导购信息重复追问、飞书录音链路缺少稳定转写能力等问题
- 影响：影响试衣记录稳定沉淀和后续试点前的数据质量，当前阶段需要优先解决“能稳定写进去”的问题
- 需要支持：需贺总支持数据稳定写入
- 是否需老板介入：否

五、关键里程碑

里程碑	计划时间	实际/预计时间	状态
里程碑1：轻量化承载方案	5月上旬	预计5月上旬	进行中
里程碑2：试点运行与过程跟踪	5月中下旬-6月上旬	预计按计划推进	未开始
里程碑3：效果复盘与二期判断	6月	预计6月	未开始