

智售助手一期项目目标与里程碑

一、项目愿景

智售助手项目旨在围绕品牌私域经营场景，探索以AI能力驱动线索识别、导购跟进和转化提升的新型经营模式，推动AI能力在品牌侧实现真实使用和业务落地，帮助品牌提升会员运营效率及终端经营产出。

二、一期项目目标

2.1 一期项目目标

在7月底前，聚焦导购销售线索能力（**当前较成熟的场景**）推广与落地，支持2-4个重点品牌形成稳定使用，并输出1-2个可对外宣导的标杆案例，以案例说明产品在组织管理效率及运营提效上的业务价值。

2.2 当前要解决的核心问题

当前销售线索能力虽已上线，并在部分品牌具备试用基础，但尚未在品牌侧形成稳定使用和明确的业务价值验证。现阶段主要存在两类问题：

- **品牌侧推动力度不稳定**

品牌总部对销售线索能力的认知、接受度和推进深度仍有较大差异，导致试点效果参差不齐。

- **终端真实使用尚未跑通**

一线导购是否愿意持续使用、是否形成真实跟进动作、是否产生转化结果，仍缺少稳定验证。

因此，一期真正要解决的问题不是“功能有没有”，而是：**能否在重点品牌中，推动导购形成稳定使用和跟进动作，并以此沉淀出可对外宣导的案例。**

2.3 本期目标用户或客户是谁

一期项目将从现有20个白测品牌中筛选出2-4个重点品牌作为核心推进对象。

在项目推进过程中，**目标对象既包括品牌总部运营团队，也包括一线导购团队。**品牌总部决定是否推动试点、如何组织门店参与，一线导购决定销售线索能力是否真正被使用、是否产生跟进与转化结果，因此两者均为一期项目的核心对象。

2.4 本期希望达成的具体结果

一期项目在7月底前希望达成以下结果：

- **核心业务结果：**2-4个重点品牌稳定使用、产出1-2个实际案例（客户案例需满足标杆案例最低标准中的四项标准至少三项）
- **阶段支撑结果：**收集卡点、沉淀高价值需求并推动优化及2.0作储备

2.5 结果将通过哪些指标衡量

一期项目结果主要围绕“是否形成活跃使用并最终支撑案例产出”进行衡量，重点指标包括：

- **主指标：**导购活跃占比（每周跟进5个线索以上的导购数占比）

分层目标：达标线：≥40%，良好线：≥50%，标杆线：≥60%

- **辅指标：**重点门店覆盖数/占比/增长提升
- **辅指标：**转化商机数/金额占比/提升
- **辅指标：**试点门店运营/业绩提升（试点期间门店业绩、复购、转化等某一维度的提升，主要为案例包装方向做准备）

2.6 目标完成的判定标准是什么

一期项目目标完成，建议以以下标准综合判定：

- 2-4个重点品牌，每个品牌完成上线门店数20个以上（或全量门店上线）；
- 已形成1-2个可对外宣导的标杆案例；

标杆案例判定要求：品牌有稳定使用、运营效率&业绩提升、明确的客户发声、具备可复制落地打法，符合四项标准中的三项

三、重点项目筛选定位

📌 销售线索白测品牌跟进

行业覆盖包括男装、女装、鞋类、内衣、快消零售；试点意向度较高，其中卡尔丹顿&固执是主要合作客户类目且客单较高预期线索转化价值感更高且有共创诉求；舜华鸭业预期转化线索数和转化率上提升且有共创诉求；莱尔斯丹&兰卓丽有预期出于品类覆盖度；

固执待定

品牌	重点品牌	CSM	部门	是否已刷数据	对接人话语权	具体职务
7013-莱尔斯丹	重点品牌	夏凌燕	华南	已完成	中	品牌顾问
4901-卡尔丹顿	重点品牌	夏秋霞	华南	已完成	高	it负责人
6403-兰卓丽	重点品牌	罗丽明	华南	已完成	高	集团it对接人
固执	重点品牌	夏秋霞	华南	等待	低	业务对接人
1232-舜华鸭业	重点品牌	黄嘉敏	华东	等待	高	新零售负责人

四、一期项目里程碑及时间计划

节点	节点工作	里程碑	关键推进节点	计划完成时间	关键输出物
节点一	确认重点推进品牌	里程碑1	围绕现有20个白测品牌完成基础摸排，结合品牌配合度、客单价、消费频次、落地适配性等维度， 筛选出2-4个重点推进品牌。	4月下旬	《20个白测品牌摸排表》 《重点品牌筛选结果》
节点二	完成重点品牌推进准备		围绕重点品牌形成统一的价值沟通材料，明确试点路径、推进安排及品牌侧支持内容，为后续试点落地做准备。	4月下旬至5月上旬	《重点品牌价值沟通材料/PPT》 《重点品牌试点推进方案》
节点三	完成重点品牌首批门店试点上线	里程碑2	1、推动重点品牌先从约5家门店开展小范围试点，拉群执行线上培训，进入真实使用阶段。 2、1-2周内完成试点跑通，达成验收标准:导购活跃率>70%或单周 跟进5个线索以上的导购数占比60%以上	5月上旬	
节点四	完成试点期复盘及动态调整&轻陪跑		在试点前1-2周， 围绕重点品牌按周进行数据复盘；	5月上旬至下旬	《试点周/双周复盘记录》

节点五	试点过闸评估		首批5家门店试点基础上，围绕连续两周 稳定使用情况、导购活跃占比、品牌总部继续推进意愿及当前主要卡点是否存在产品硬伤等维度进行综合评估 ，只有达到既定门槛后，才进入扩点阶段	5月下旬至6月中旬	《阶段性完整复盘报告》&扩大决议
节点六	扩大试点范围并形成标杆案例	里程碑3	符合过闸条件且双方确认的重点品牌，扩大至20家门店以上，建议是20家以上甚至全量；并在复盘基础上提炼形成1-2个可对外宣导的标杆案例。	7月底前	《标杆案例》
节点七	产品需求收集&产品完善		/	持续	《需求收集表》

五、试点期重点复盘维度说明

在重点品牌试点过程中，前2周按周复盘数据情况（可对客），扩大试点后按双周复盘，并在试跑1个月后进行阶段性完整复盘，判断可包装角度；

重点复盘维度包括但不限于：

- 生成商机数
- 跟进商机数
- 转化商机数
- 转化金额
- 导购使用人数
- 门店覆盖数
- 周使用次数
- 周活跃情况
- 每周跟进5个线索以上的导购数占比
- 品牌总部反馈情况-需求/新场景
- 导购使用反馈情况-需求/优化
- 当前主要卡点及对应调整动作