

【睿知库】产品知识库一期项目目标

产品知识库项目

一、关于一期范围的判断

结合专家组意见，一期核心导向为「场景落地优先、真实使用优先、快速迭代优先」，不以追求完美技术指标和大而全的知识库覆盖为目标，先完成小范围闭环验证，再逐步扩展能力。

1、一期核心定位

聚焦「内部产品问题智能查询助手」最小业务闭环，服务于运营团队的客户咨询响应场景。一期闭环路径确定为：在输入产品问题 → 产品知识库检索匹配 → AI生成结构化答案初稿 → 直接使用/修改后使用 → 反馈问答准确性

2、一期核心能力

围绕上述闭环，一期重点建设以下核心能力：

1. 产品知识库首批数据建设

- 完成历史帮助中心文档入库、技术方案入库
- 文档全量清洗、标签体系落地、结构化
- 建立首批数据的更新、维护SOP

2. AI智能问答生成能力

- 支持根据用户输入的自然语言问题，自动匹配知识库内容，生成结构化的答案初稿，附带参考资料来源
- 支持答案直接复制使用，降低一线人员查找资料、整理答案的工作量

3. 内部反馈通道

- 搭建内部使用入口，支持一线人员在线反馈答案准确性、补充新的问题和答案、提交优化建议
- 建立反馈数据回收和迭代机制，支撑后续准确率持续提升

4. 基础知识维护机制落地

- 明确知识入库、更新、复测的流程、责任人和频率
- 建立准确率不达标内容的回滚修正机制

3、一期范围边界决议

一期遵循小范围试点、优先跑通闭环原则，明确以下边界，避免将长期目标一次性纳入：

✅ 一期重点做的内容

- 帮助中心、技术方案两类核心数据全量入库
- 文本类产品问题智能问答能力，供内部一线团队参考使用
- 内部验收流程闭环，达到一线团队通过率标准
- 基础知识维护SOP落地

❌ 一期暂不重点展开的内容

- 直接面向品牌用户的开放入口/自助使用能力

二、关于核心用户与使用场景

1. 一期核心用户

明确为内部CSM团队（郭青、杨菲菲），在线支持团队，一期目标不包含品牌侧用户。

2. 具体使用场景

一线人员响应客户产品相关咨询时：

- 输入客户问题关键词或者完整问题描述
- 系统自动匹配知识库中的相关内容，生成结构化的答案初稿
- 一线人员对答案做少量个性化调整后，即可直接回复客户，减少查找资料、整理内容的重复工作量

3. 交付物与使用入口

- 交付物：AI生成的结构化产品问题答案初稿（支持直接复制）
- 使用入口：企微/飞书机器人

三、关于一期验收标准（可量化、可验证）

完全对齐专家组要求，验收标准明确到对象、样本、方式、通过阈值：

验收项	验收规则	通过标准	责任人
核心链路可用性	全流程无阻塞性Bug，从问题输入到答案生成可正常跑通	通过率100%	爱洋
答案生成可用	验收对象：CSM（郭青、杨菲菲），在线支持全员	验收人愿持续使用，使用率≥40%（每人每周：使	推广

		用人数/计划内总人数)	
--	--	-------------	--

通过内部一线团队使用该能力赋能客户咨询响应，在内部使用中打磨产品

四、项目里程碑&时间计划

一期项目按全流程拆分为6个里程碑节点，各节点明确交付要求与量化验收标准，整体周期8-10周：

里程碑序号	里程碑名称	时间节点	核心交付物	量化验收标准	责任人
1	知识库管理后台搭建	2周	可上传文档的知识库管理后台	支持文档手动批量上传	推广
2	数据入库		全量帮助中心、技术文档	核心产品数据入库覆盖率100%、	爱洋、推广
3	内部使用入口开放		企微/飞书入口搭建	入口访问正常、	爱洋
4	问答能力可用性验证	1-2周	问答准确性报告	不低于100次客户真实问题问答测试，记录问题/答案/是否准确	杨斌
5	数据处理能力完善	4-8周	1、准确率反馈收集能力 2、高频问题统计能力 3、质量测评能力 4、系统问答日志 5、切片能力 6、打标能力 7、知识查重能力	所有功能正常可用	爱洋
6	长期维护	上线后常态化	月度知识更新包、标签体系迭代记录、版本迭	每月至少更新1次新的产品知识入库、季度答案	推广

			代记录、运营效果分析报告	准确率持续提升 ≥5%、每年至少更新1个大版本适配产品迭代	
--	--	--	--------------	----------------------------------	--

里程碑说明：前5个为一期项目交付里程碑，其中部分项目可并行，约需要8-10周时间全部完成并通过验收；第6个为项目常态化运营阶段，纳入团队日常工作流程，长期持续迭代优化。各节点验收通过后同步提交组委会备案，若出现进度延期风险需提前3个工作日同步并提交应对方案。

五、推进安排

1、人员投入

- 业务负责人：陈爽 - 推广团队（负责数据准备、标签体系、验收协调）
- 开发负责人：爱洋（负责功能开发、能力对接、系统稳定性）
- 准确率验证负责人：杨斌 - 客户体验团队（负责答案可用性验证）

2、项目推进机制

为落地专家组“贴近真实使用场景、直接面向业务侧迭代”的要求，建立全链路闭环推进机制：

1) 日常协同机制

会议类型	频率	参会人	核心议题	输出	责任人
项目周会	每双周	陈爽、爱洋、杨斌	1、一线使用问题沟通 2、问答效果优化沟通	1、双周答案准确率数据 2、使用问题解决方案 3、功能优化方向	陈爽
专家组月度同步会	每月最后一周周五	项目组群	月度进度汇报、核心指标同步、重大决策申请	月度项目进展报告、待决策事项清单	陈爽

2) 需求迭代机制

- 需求收集渠道：项目周会集中收集、使用入口内置一键反馈按钮
- 版本节奏：每两周发布一个小版本，优先解决阻塞性问题和数据清洗问题，版本发布后同步向杨斌进行复测；

3) 知识库数据迭代机制

1. **新增数据入库流程**：新的产品文档、QA、更新日志需经“标签标注→内容审核→相似度查重→入库”四个步骤，随产品迭代同步更新，负责人：推广团队；
2. **标签体系迭代**：每月根据一线使用反馈优化标签维度，提升答案匹配精准度，负责人：推广团队；

4) 长期复盘机制

每月跟踪核心运营指标，对齐「场景使用率为核心指标+准确率为基础门槛」的导向：

- 使用率：在线支持团队周活跃用户占比 $\geq 40\%$ 达标， $\geq 80\%$ 优秀
- 质量指标：答案核心信息准确率 $\geq 70\%$ 达标、 $\geq 90\%$ 优秀