

睿知库项目周报（4.27-5.03）

睿知库项目周报

项目负责人：陈爽

填报周期：4月27日 - 5月3日

一、项目状态

✓正常 / 关注 / 风险 / 阻塞

二、上周计划执行情况

请围绕上周计划逐项填写，作为项目上周实际进展的统一说明，不再单独重复填写“本周核心进展”。

上周计划事项	原计划完成时间	实际结果	是否完成	未完成原因及后续处理
产品知识库 - 帮助中心转文字稿数据清洗	4月30日	已完成数据清洗方案	是	
产品知识库 - 知识管理后台和问答入口搭建	5月17日	进行中	/	技术有紧急需求插队处理，该节点存在延期风险
运营方案库 - 确定客户复盘报告数据分析页样式	4月40日	已完成	是	

三、下周重点计划9

- 产品知识库 - 帮助中心材料录入知识库管理后台，并确认数据清洗结果
- 产品知识库 - 帮助中心利用AI查重，大批量数据方案验证
- 产品知识库 - 问答入口搭建
- 运营方案库 - 复盘报告在之前月度分析基础上，在智能体平台增加年报分析流程搭建

四、异常情况及需协调支持

无

五、关键里程碑

产品知识库：

里程碑	计划时间	实际/预计时间	状态
里程碑1：知识库管理后台搭建	五月初	进行中	进行中
里程碑2：数据入库	5月10日	未开始	未开始
里程碑3：内部使用入口开放	5月17日	未开始	未开始
里程碑4：问答能力可用性验证	五月中旬	未开始	未开始
里程碑5：数据处理能力完善	六月	未开始	未开始

运营方案库：

里程碑	计划时间	实际/预计时间	状态
里程碑1：数据清洗与入库	四月中旬	四月中旬	已完成
里程碑2：数据分析 workflow 搭建	四月中旬	四月中旬	已完成
里程碑3：数据指标库搭建	五月中旬	五月中旬	进行中
里程碑4：内部使用入口（客户复盘报告）开放	五月下旬	五月下旬	未开始
里程碑5：策略建议可用性验证及优化	六月初	六月初	未开始

填报说明

1. 周报请于**每周日**前提交。
2. 周报主要用于说明以下内容：
 - 上周计划执行情况
 - 下周重点计划
 - 异常情况及需协调支持事项
 - 关键里程碑变化情况
3. 请尽量简洁填写，避免重复描述，非必要信息不展开。
4. 其他非常规事项，统一纳入“异常情况及需协调支持”。
5. 周报重点是便于快速判断：
 - 上周承诺事项是否按计划完成
 - 当前项目推进是否正常
 - 下周重点安排是什么
 - 是否存在需要协调或升级处理的问题